

แผนปฏิบัติการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด-19

ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ				
	สำรวจ/จัดทำรายงาน	จัดประชุม (meeting/inhouse training)	ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ/ออกแบบ/วิทยากร	ช่วงเวลา/วัน เวลา	งบประมาณ (บาท)
ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจสถานะโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ กลุ่มเศรษฐกิจ เวลาเนต/จัดทำรายงานสถานะของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ	1) สำรวจ 2) สัมภาษณ์ 3) วิเคราะห์/จัดทำรายงาน		ทีม อจ.รัศมี	กรกฎาคม- สิงหาคม 2565	
ขั้นตอนที่ 2 การยกระดับองค์ความรู้เชิงลึกด้านความฉลาดด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความฉลาดด้านอาหาร (Food Literacy) และความ ฉลาดด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) พร้อมเกณฑ์และตัวชี้วัด ด้านสุขภาพของกัญบัตรไทย	1) สำรวจสถานะ NCDs/ความฉลาด 2) จัดทำรายงานสถานะ	จัดประชุมจำนวนเทศบาลละ 1 ครั้งๆ ละ 2 วัน ผู้เข้าร่วมจำนวนเทศบาลละ 100 คน	คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล/คณะ แพทยศาสตร์ ขอนแก่น	สิงหาคม 2565	
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบปรับปรุงตลาดสดเทศบาลละ 2 แห่ง รวม 4 แห่ง	1) สำรวจพื้นที่ 2) ออกแบบ 3) รับฟัง/ปรับแก้แบบ	ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดวางผลิตภัณฑ์ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1 ครั้ง	ทีมสถาปัตยกรรม ARP	กันยายน- ธันวาคม 2565	
ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบเชื่อมต่อซัพพลายเชนและยกระดับสมรรถนะกลุ่ม เศรษฐกิจเวลาเนต	แผนการเชื่อมต่อซัพพลายเชน เทศบาลละ 1 เล่ม	จัดประชุมกลุ่มย่อยจำนวนเทศบาลละ 2 ครั้งๆ ละ 20 คน ครั้งละ 3 ชั่วโมง	คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล/คณะ แพทยศาสตร์ ขอนแก่น/กัญบัตรไทย	กันยายน 2565 -กุมภาพันธ์ 2566	
ขั้นตอนที่ 5 เทศบาลประกาศเทศบัญญัติเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ	เทศบัญญัติเขตนวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพ/จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา เขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ		กัญบัตรไทย/เทศบาล	ธันวาคม 2565	
ขั้นตอนที่ 6 การลงนามความร่วมมือพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ		จัดประชุมลงนามเทศบาลละ 1 วัน ผู้เข้าร่วม เทศบาลละ 150 คน	คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล/คณะ แพทยศาสตร์ ขอนแก่น/กัญบัตรไทย/ เทศบาล/องค์กรเอกชน/ ผู้ประกอบการ/NGOs	กุมภาพันธ์ 2566	
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจประเมิน	ประเมินกิจกรรมขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4 พร้อมจัดทำรายงานผลการ ประเมิน				

แผนปฏิบัติการ Wellness Program for Thai Unicorn


โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศไทยหลังโควิด-19

ขั้นตอน	แผนปฏิบัติการ				
	สำรวจ/จัดทำรายงาน	ประชุม (meeting/inhouse training)	ให้คำปรึกษาแนะนำ	ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย	ช่วงเวลา /วันเวลา
ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกโรงแรมที่มีความพร้อมเป็น wellness hotel	จัดทำรายงาน				
ขั้นตอนที่ 2 แบบสำรวจเพื่อวินิจฉัยสถานะและความพร้อมเบื้องต้น	จัดทำรายงาน			อจ.ดาว/อจ.ปิติ/อจ.มารุต	
ขั้นตอนที่ 3 การจัดประชุมครั้งที่ 1 ปฏิบัติการ strategic foresight		ประชุมครั้งที่ 1 ปฏิบัติการ strategic foresight 1 วัน		ธำปนา/MQDC/อจ. สุกุลพัฒน์	
ขั้นตอนที่ 4 การจัดประชุมครั้งที่ 2 การเปิดตัวโครงการและการอบรม wellness technology & Innovation	จัดทำรายงาน	จำนวน 3 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละ 75 คน จัด 2 ครั้งขอนแก่นและจังหวัดเชียงราย		ผชช.ทุกท่าน	
ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำตาม module 4	จัดทำรายงาน		ให้คำปรึกษาแนะนำตาม module 4 เป็นเวลา 90 วันเขตระยองเศรษฐกิจละ 10 คน	ดร.นพ.กำพล/ดร.มารุต/ดร.ภาณุพงศ์/ดร.นพรัฐกานต์/อจ.อภิชาติ/อจ.ปิติ พร้อมด้วย ผชช.รายสาขา	
ขั้นตอนที่ 6 การจัดประชุมกลุ่มย่อยจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจเวลเนส	จัดทำรายงาน	จัดประชุมกลุ่มย่อยรายสาขาเศรษฐกิจเวลเนส จำนวน 10 ครั้ง (แบ่งเขตระยองละ 5 ครั้ง) ผู้เข้าร่วม 20 คน 1 วัน			
ขั้นตอนที่ 7 การจัดประชุมครั้งที่ 3 การประเมินผลดำเนินการหลังให้คำปรึกษาแนะนำ 90 วัน	จัดทำรายงาน	ประเมินผลโรงแรมเวลเนส 2 วัน ระยองเศรษฐกิจละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 2 ครั้ง			
ขั้นตอนที่ 8 การให้คำปรึกษาแนะนำในช่วง 60 วันหลังจากการประชุมครั้งที่ 3	จัดทำรายงาน		ให้คำปรึกษาแนะนำในช่วง 60 วันหลังจากการประชุมครั้งที่ 3		
ขั้นตอนที่ 9 การประเมินการปรับปรุงโรงแรมและกิจการเวลเนสจำแนกเป็นรายกิจการ	จัดทำรายงาน				
ขั้นตอนที่ 10 การประชุมวิชาการ wellness forum 2023	จัดทำรายงาน	จัดงานที่กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 2 วัน จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน			

ขั้นตอนการพัฒนาในกลุ่มกิจการ unicorn ของประเทศไทย

Conceptual framework

A recent report suggests that 87% of the unicorns products are software, 7% are hardware and the rest 6% are other products & services



Capability building plan

